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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Протокол № 79
Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»
г. Кореновск                                                                                                                   20.11.2020

Повестка дня: 
1.Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы». Реализация мероприятий в городском парке культуры и отдыха. Организация проведения рейтингового голосования в 2021 году.
Присутствовали:
Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Башмаков Д.М., Березовская А.И., Гриднева Е.В., Задорожный М.Д., Маренкова Ю.О., Маслов А.В., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.
Кворум имеется.
По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.
Проинформировал членов комиссии о том, что подрядчиком ООО «Кубаньэнергостройремонт» работы на объекте продолжаются. Работы выполняются в соответствии с графиком работ. - выполнены работы по установке и монтажу временного ограждения по периметру объекта благоустройства, 440 метров ограждения.
-ведутся работы по берегоукреплению уголково-подпорной стенки.            Отсыпка дамбы выполнена протяженностью порядка 200 метров из 263 метров.
-ведутся подготовительные работы под заливку уголково-подпорной стенки
-ведется строительство общественного туалета, выполнено бетонное          основание, выведены стены, залита монолитная плита перекрытия, выполнена кладка кипича парапета.
-выполнены работы по отсыпке ГПС в котловане послойно с геосеткой под подпорную стену- 158 м.
-ведутся работы по забивке свай (забито 61)
-ведутся работы по обустройству тротуарных дорожек (отсыпано щебнем -200 м, установлено дорожных бордюров  676  м, тротуарных-  658 м.).
-ведется укладка тротуарной плитки (выполнено 300 кв.м)
- выполнена планировка зеленых зон ( завезено чернозема 2160 куб.м).
На сегодняшний день процент выполненных работ составляет 34,5 %.        Подрядной организации выплачено всего 32 млн.146 тыс.476,14 руб., в том числе:
-аванс- 27 млн. 087 тыс. 889, 34 руб.
-за фактически выполненные работы – 5 млн.058 тыс.586,8 руб.
Освоено гранта – 45,92%
Еженедельно по средам проводятся выездные планерки с участием глав города и района, представителя технадзорной организации, представителя подрядной организации.
Контроль за ходом работ в парке заказчиком осуществляется ежедневно.
Решили: информацию принять к сведению.

По второму вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.
Проинформировал членов комиссии о том, что, с целью исполнения соглашения с МинТЭК ЖКХ КК, на территориях муниципальных образований ежегодно должно проводиться рейтинговое голосование по общественным территориям для благоустройства их в первоочередном порядке.
16.11.2020 года на сайте, а также в общественных местах, размещено извещение о приеме предложений от граждан по общественным территориям для благоустройства, прием предложений с 17.11.2020 по 16.12.2020 
18.11.2020 года администрацией города Кореновска утвержден план проведения общественных обсуждений. План опубликован в СМИ и на официальном сайте администрации Кореновска.
[bookmark: _GoBack]

Председатель комиссии                                                                                             Чепурной С.Г.

                Заместитель председателя комиссии                                                                       Солошенко А.Г.

                Секретарь комиссии                                                                                                       Шамрай Т.В.
