
КОРЕНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Протокол № 159
Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы»
г. Кореновск                                                                                                                               22.05.2024
Повестка дня: 
1.Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы». Реализация мероприятий по благоустройству парка 4 этап-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды и Смотровой площадки, 1 этап. 
2. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды.
Присутствовали:
[bookmark: _Hlk115088681]Чепурной С.Г., председатель комиссии; Гребенев Ю.Н., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Березовская А.И., Гриднева Е.В., Маренкова Ю.О., Милославская М.Г., Нуридинова И.В. Кворум имеется.

По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.
	Проинформировал присутствующих о том, что работы по благоустройству парка 4 этап ведутся. На сегодняшний день выполнены:земляные и планировочные работы,чистка отводного канала, работы по планировке и выравниванию откоса отводного канала для дальнейшего укрепления берега,  работы по отсыпке булыгой болотистой зоны, завезена тротуарная плитка и бордюры, георешетка и геотекстиль для берегоукрепления.
	Завозятся инертные материалы, ведутся работы по берегоукреплению (укладка георешетки), начаты работы по разметке территории для обустройства велодорожек и тротуарных дорожек, начаты работы по установке бордюров
% выполнения работ-26%

06.05.2024 между городским парком культуры и отдыха и ИП Чрагян заключен контракт на выполнение работ по благоустройству территории.
Срок окончания работ-30 сентября 2024 год. Цена контракта 53 000,0 тыс.рублей, в том числе:
         -средства краевого бюджета-45,580 тыс.руб., 
         -средства местного бюджета-7420,0 тыс.рублей
На сегодняшний день ведутся земляные и планировочные работы, % выполнения работ-2%

По второму вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.
	Проинформировал присутствующих, что заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды подготовлена и будет размещена до 1 июня.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

    

Председатель комиссии                                                                                                   Чепурной С.Г.
                 
                Заместитель председателя комиссии                                                                              Гребенев Ю.Н.
                 
                Секретарь комиссии                                                                                                          Шамрай Т.В
                  
