
КОРЕНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Протокол № 181
Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы»
г. Кореновск                                                                                                                               30.06.2025
Повестка дня:  
1. Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы». 

Присутствовали:
[bookmark: _Hlk115088681]Гребенев Ю.Н., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Березовская А.И., Гриднева Е.В., Маренкова Ю.О., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.
Кворум имеется.

Выступил Ю.Н. Гребенев, заместитель председателя комиссии:

	1) общественная территория по адресу: город Кореновск, улица В. Павленко, 63 «Смотровая площадка на р. Л. Бейсужек» (2 этап).
[bookmark: _Hlk199490871]	Работы ведутся в соответствии с графиком. Выполнено 33%
МАФ- павильон проката - забетонировано основание, готов металлический каркас, обшиты стены, выполнена кровля - выполнено 85%. Срок выполнения до 01.08.2025
МАФ-многофункциональный павильон- забетонировано основание, готов металлический каркас, выполнен монтаж ферм кровли павильона, начаты работы по обшивке каркаса-выполнено 85%. Срок выполнения до 01.08.2025
МАФ-пешеходный переход- установлено основание пешеходного перехода, начаты работы по установке бортов на мостике-выполнено 90%, до 10.07.2025 поставка досок для настила., после будет их монтаж. Срок выполнения до 01.08.2025. 
МАФ Парус- конструкция изготовлена, установлена на площадку- выполнено-90%. Срок выполнения до 01.08.2025
МАФ Амфитеатр- подготовительные работы к его изготовлению
	
2) общественная территория, расположенная в г. Кореновске по улице Павленко, 63, городской парк культуры и отдыха, 3 этап-победитель 9 Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города».
	Работы ведутся в соответствии с графиком. Выполнено 10%
ведутся земляные и планировочные работы, вывозится мусор, в тч растительный, и излишки грунта (15000 куб.м.) почищен канал. На следующей неделе планируется подготовить площадку для размещения МАФ (ОБЪЕКТ-Школа гребли)


РЕШИЛИ: принять информацию к сведению

  
                Заместитель председателя комиссии                                                                              Гребенев Ю.Н.
                 
                Секретарь комиссии                                                                                                          Шамрай Т.В.
