
КОРЕНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Протокол № 160
Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы»
г. Кореновск                                                                                                                               17.06.2024
Повестка дня: 
1.Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы». Реализация мероприятий по благоустройству парка 4 этап-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды и Смотровой площадки, 1 этап.
Присутствовали:
[bookmark: _Hlk115088681]Чепурной С.Г., председатель комиссии; Гребенев Ю.Н., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Березовская А.И., Гриднева Е.В., Маренкова Ю.О., Милославская М.Г., Нуридинова И.В. Кворум имеется.

По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.
	Проинформировал присутствующих о том, что работы по благоустройству парка 4 этап ведутся. На сегодняшний день выполнены: земляные и планировочные работы, работы по очистке водоотводного канала, берегоукрепление и отсыпка песком пляжной зоны, подготовлено бетонное основание под детскую площадку, подготовлены бетонные основания для размещения МАФ
	Ведутся работы:
- укладка тротуарной плитки (сделано 1500 кв. м. из 4000 кв.м.)
- устанавливаются бордюры (сделано 1500 п.м. из 2100 п.м.)
	Начаты работы по приобретению и поставки МАФ:
-лавочки, урны- ориентировочный срок поставки- август
-иные МАФ- ориентировочный срок поставки- сентябрь
	% выполнения работ-34 %

	Проинформировал присутствующих о том, что работы по благоустройству парка «Смотровая площадка, 1этап» ведутся. На сегодняшний день произведен завоз инертных материалов 5600 тонн выполнены планировочные работы. 
	% выполнения работ-6 %
14.06.2024 подрядной организации переведен авансовый платеж (30% от цены контракта) на сумму 15,9 млн.руб.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

    

Председатель комиссии                                                                                                   Чепурной С.Г.
                 
                Заместитель председателя комиссии                                                                              Гребенев Ю.Н.
                 
                Секретарь комиссии                                                                                                          Шамрай Т.В
                  
