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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Протокол № 102 ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ


Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»

г. Кореновск                                                                                              «___»  ___________2021


Повестка дня: 1.Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы». Реализация проекта благоустройства городского парка культуры и отдыха (2 этап) -победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году, с реализацией мероприятий в 2021 году.	
Присутствовали:
Чепурной С.Г., председатель комиссии; Солошенко А.Г., заместитель председателя комиссии, Шамрай Т.В., секретарь комиссии, члены комиссии: Башмаков Д.М., Березовская А.И., Гриднева Е.В., Маренкова Ю.О., Милославская М.Г., Нуридинова И.В., Пшонкина Е.А.
Кворум имеется.
По первому вопросу выступил С.Г. Чепурной, председатель комиссии.
Информировал членов комиссии о том, что все работы по благоустройству парка завершены. Все мероприятия, запланированные проектом благоустройства парка, выполнены в полном объеме. 
Целью выездного заседания Общественной комиссии является визуальный осмотр территории городского парка культуры и отдыха (2 этап) на предмет соответствия фактически выполненных работ по благоустройству парка работам, прописанным в заявочных конкурсных материалах. 
По результатам выезда членов Общественной комиссии на территорию городского парка культуры и отдыха, установлено следующее.
Берегоукрепление выполнено на 100%: обустроена набережная, установлена 1 ротонда, обустроена ливневая канализация, обустроены смотровые и дождеприемные колодцы, выполнено устройство отводного канала.
Построен общественный туалет. Выполнено следующее благоустройство: обустроены тротуарные дорожки: установлены бордюры, уложена тротуарная плитка, обустроена автостоянка, выполнено озеленение: обустроены газоны, высажены зеленые насаждения деревья и кустарники, цветочные растения, розарий. Обустроен «Каменный сад», в котором обустроен газон, высажены деревья и кустарники, цветочные растения.
Выполнено освещение - установлены парковые фонари. Установлены малые архитектурные формы: лавочки и урны двух видов чугунные и бетонные, установлены декоративные шахматная доска и фигуры.
Установлено спортивное оборудование: воркаут-площадка, спортивная площадка («Фрисби», многофункциональное поле), Скалодром. 
Имеются зоны под летнее кафе, амфитеатр. Также имеются зоны отдыха с декоративным фонтаном.

Члены общественной комиссии установили, что работы по благоустройству городского парка культуры и отдыха (2 этап) выполнены в соответствии с заявочной документацией.


Фотоматериал прилагается.
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